

Vienošanās Nr. 1

Par grozījumiem BŪVDARBU LĪGUMĀ Nr. 199

jumta seguma atjaunošana, bēniņu atjaunošana un siltināšana Saldus pirmsskolas izglītības iestādes
"Zilite" ēkai

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2017/50)

Saldū,

2017.gada 6. novembrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus. LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors **Kristaps Osis**, turpmāk tekstā "**PASŪTĪTĀJS**", no vienas puses, un **SIA „ASEG”**, juridiskā adrese: "Deģi", Emburga, Brocēnu novads, LV-3851, reģistrācijas Nr. 48503013389, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs **Aigars Siliņš**, turpmāk tekstā **BŪVUZŅĒMĒJS**, no otras puses, turpmāk tekstā **PASŪTĪTĀJS** un **BŪVUZŅĒMĒJS** kopā saukti - "**PUSES**", ievērojot 2017. gada 30. augustā starp pusēm noslēgto līgumu **Nr. 545** (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2017/50) turpmāk tekstā - "**Līgums**", un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- būvdarbu izpildi aizkavēja nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi – palielināts nokrišņu daudzums 2017.gada septembra un oktobra mēnešos, kas apliecināts ar VSIA "LVĢMC" izziņu,
- grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā,
- pamatojoties uz Līguma 5.6.2 punktu,

vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 5.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

„5.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā ir 2017.gada 15.decembris, ietver objekta pieņemšanu ekspluatācijā.”

2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildus vienošanos.

3. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Šī Vienoššanās par Līguma grozījumiem ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 1 (vienas) lapas, viens eksemplārs **PASŪTĪTĀJAM**, viens **BŪVUZŅĒMĒJAM**.

PUŠU rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Saldus novada pašvaldība


Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Konts: LV64 TREL 9802 5730 1400 0

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL LV22



K. Osis

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA „ASEG”

"Deģi", Emburga, Brocēnu novads, LV-3851

Reģistrācijas Nr. 48503013389

Konts: LV65 UNLA 0050 0181 0153 0

Banka: a/s „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV22



A. Siliņš

SASKAŅOTS

Saldus novada pašvaldība

Galvenais būvinženieris

N. Ozoliņš

Saldū, 2017. gada

06. NOVEMBRS



Saskaņots
jumta seguma atjaunošana
bēniņu atjaunošana un siltināšana
Saldus pirmsskolas izglītības iestādes
"Zilite" ēkai

- 1 -

06.11.2017.



SASKAŅOTS:

Saldus novada pašvaldības

projektu vadītāja

B. Mūsiņa

Saldū, 2017. gada 06. 11.